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План адаптации для маломобильных групп населения

 Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат»

 с. Скоблино, пер. Октябрьский -11, банно-прачечное отделение

на период 2021-2030 гг.

	№№ п/п
	Наименование мероприятий по адаптации
	Категории МГН (К,О,С,Г,У)
	ВИД работы
	Этап работы
	Необходимое финансирование (тыс.руб.)
	Срок исполнения
	Ответствен-ный исполнитель

	1.
	Организационные мероприятия
	
	Выполнение приказов по учреждению в области обеспечения доступности
	1 – 

Неотложные

мероприятия
	-
	постоянно
	ГБУ «Скоблинский ПНИ»  

	2.
	Приобретение технических средств адаптации


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Мероприятия по структурно-функциональным зонам


	
	
	
	
	
	

	3.1.
	По территории 

Объекта 

Решение вопроса по  устройству полосы движения с твердым покрытием и установкой знаков направления движения


	(К,О,С,Г,У)
	 Устройство полосы движения с твердым покрытием и установка знаков направления движения


	2 – отложенные мероприятия
	 150,0
	 2030 г.
	  ГБУ «Скоблинский ПНИ»  

	3.2.
	По входу в здание

 Решение вопроса по установке навеса над площадкой крыльца, нескользкого покрытия   
	(К,О)
	 установка навеса над площадкой крыльца, нескользкого покрытия  
	2-отложенные

мероприятия
	100,0
	2022 г.
	 ГБУ «Скоблинский ПНИ»

	3.3.
	По путям движения в здании

установка рельефной тактильной полосы  и знаков направления движения
	 (С)
	 Установка тактильной рельефной полосы и знаков направления движения  
	2-

отложенные мероприятия 
	 10.0
	2022 г. 
	 ГБУ «Скоблинский ПНИ»

	3.4.
	По зоне оказания услуг
	
	___
	___
	___
	___
	___

	3.5.
	По санитарно-гигиеническим помещениям
	(С)
	___
	___
	___
	___
	___

	3.6.
	По системе информации

 Решение вопроса по установке тактильных средств информации
	(С)
	 дублирование текстовой информации  речевой информацией 
	2 – отложенные мероприятия
	 30,0
	2021 -2023 гг.
	ГБУ «Скоблинский ПНИ» 


	Состояние доступности объекта для МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	ДУ
	ДУ
	ДУ
	ДУ
	ДЧ

	-по завершении 1-го этапа плана адаптации
	ДЧ 
	ДП 
	ДУ 
	ДП 
	 ДП

	-по завершении 2-го этапа плана адаптации
	 
	 
	 
	 
	 


