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План адаптации для маломобильных групп населения

 Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат»

 с. Скоблино, пер. Октябрьский -11, спальный корпус (здание конторы и медпункта)

на период 2021-2030 гг.

	№№ п/п
	Наименование мероприятий по адаптации
	Категории МГН (К,О,С,Г,У)
	ВИД работы
	Этап работы
	Необходимое финансирование (тыс.руб.)
	Срок исполнения
	Ответствен-ный исполнитель

	1.
	Организационные мероприятия
	
	Выполнение приказов по учреждению в области обеспечения доступности
	1-

неотложные мерорприятия
	-
	постоянно
	ГБУ «Скоблинский ПНИ»

	2.
	Приобретение технических средств адаптации


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Мероприятия по структурно-функциональным зонам


	
	
	
	
	
	

	3.1.
	По территории 

Объекта 

Решение вопроса по  устройству полосы движения с твердым покрытием и установкой знаков направления движения


	(К,О,С,Г,У)
	 Устройство полосы движения с твердым покрытием и установкой знаков направления движения


	2 – отложенные мероприятия
	
	2030 г.
	  ГБУ «Скоблинский ПНИ»  

	3.2.
	По входу в здание

 Решение вопроса по устройству входной площадки 
	(К,О) 
	   Устройство  входной площадки в соответствии с нормативами доступности
	 2-

отложенные мероприятия
	 200.0
	2023 г. 
	 ГБУ «Соблинский ПНИ»

	3.3.
	По путям движения в здании

установка рельефной тактильной полосы и знаков направления движения
	(С) 
	установка рельефной тактильной полосы и знаков направления движения в коридорах
	 2-

отложенные мероприятия 
	 10.0
	 2022 г.
	 ГБУ Скоблинский ПНИ»

	3.4.
	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	По санитарно-гигиеническим помещениям

 Решение вопроса по устройству помещения для оборудования санузла
	(С)
	установка знака доступности помещения
	2 – отложенные мероприятия
	0.1
	2021 г.
	 ГБУ «Скоблинский ПНИ»

	3.6.
	По системе информации

 Решение вопроса по установке тактильных средств информации
	(С) 
	 Установка тактильных средств информации (с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля), (план эвакуации, таблички на санитарно-гигиеических помещениях),дублирование текстовой информации  речевой информацией
	 2-

отложенные мероприятия
	 30.0
	2022-2023 г.г. 
	  ГБУ  «Скоблинский ПНИ»


	Состояние доступности объекта для МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ

	-по завершении 1-го этапа плана адаптации
	ДЧ
	ДП
	ДУ
	ДП
	ДП

	-по завершении 2-го этапа плана адаптации
	 
	 
	 
	 
	 


